이커머스 Project Milestone

	Step	Task	MD	1주(12/28~1/2)							2주(1/4~1/9)							3주(1/11~1/16)							
				토	ç	일	월	화		수	목	토	일	월	화	수	/	목	토	일	월		화	수	목
[1주차] 분석 및 설계	개발 환경 준비	프로젝트 초기화, repo 생성	0.5																						
	요구사항 분석 및 정의	도메인 설계	1.5																						
		시퀀스 다이어그램	2																						
		ERD 설계	1																						
	Mock API 작성	API 명세 작성	0.5																						
		Mock API 개발	0.5																						
[2주차] 구현	핵심 기능 개발 및 테스트	잔액 충전 api 개발	0.5																						
		잔액 조회 api 개발	0.25																						
		상품 조회 api 개발	0.25																						
		선착순 쿠폰 발급 api 개발	2																						
		주문/결제 api 개발	2																						
		상위 상품 조회 api 개발	0.5																						
		통합 테스트	0.5																						
[3주차] 튜닝 및 고도화	동시성 제어 및 성능 최적화	경쟁 조건 및 락 처리	1																						
		DB 쿼리 최적화	1																						
		캐싱 전략	1																						
		비동기 처리 최적화	1																						
	리팩토링	에러처리 및 로깅 개선	1																						
		코드 리팩토링 및 가독성 개선	1																						